

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ тем	Наименование тем практических занятий	Кол часов
3	Определение нормативной продолжительности строительства объектов различного назначения.	2
	Разработка календарного плана строительства и расчет нормативов строительного задела.	4
4	Определение количественного состава исполнителей работ на объекте строительства.	2
	Разработка организационной схемы работы принятых исполнителей работ на объекте.	2
	Составление «карточки-определителя» работ для объекта строительства.	2
5	Построение ленточной модели организации работ на объекте строительства.	6
6	Построение топологии сетевой модели организации работ на объекте строительства.	2
	Расчет временных параметров сетевой модели организации работ.	4
	Корректировка сетевой модели по времени.	2
5	Построение модели организации работ на объекте строительства в форме «циклограммы».	2
7	Построение календарного плана производства работ на объекте.	4
	Построение графиков поставок основных видов ресурсов на объект строительства и их анализ.	4
8	Строительные генеральные планы водохозяйственного строительства	2
9	Тарификация работ и рабочих на объекте строительства.	2
10	Организация инвестиционных процессов в водохозяйственном строительстве	2
11	Расчет мощности объектов материально-технической базы строительства (завод бетонных смесей и строительных растворов).	4
12	Выбор оптимальных маршрутов доставки грузов на объекты строительства.	2
	Определение грузооборота и грузопотоков.	2
13	Организация реконструкции (ремонта) водохозяйственных объектов	2