

Работа 7. СОСТАВЛЕНИЕ ПООБЪЕКТНОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА

Составление пообъектного тематического является наиболее ответственным этапом оперативного планирования работ производственных подразделений землеустроительных организаций и предприятий.

Пообъектный тематический план разрабатывается на основании сметной стоимости и затрат труда на запланированные виды и этапы землеустроительных работ.

В плане показываются сроки выполнения работ в течение календарного года, распределение сметной стоимости по кварталам, нормы времени с учетом уровня перевыполнения и плановая месячная норма выработки на 1 специалиста.

Сроки выполнения (начало и окончание) работ считаются с линейного графика выполнения землеустроительных.

Распределение сметной стоимости по кварталам осуществляется пропорционально выполненным работам в течение квартала.

Пообъектный тематический план оформляется в виде таблицы 6.

Нормы времени с учетом перевыполнения определяются по формуле

$$НВ_y = (ЗТ \cdot 100) / У_{пер}, \quad (6)$$

где $НВ_y$ – нормы времени с учетом перевыполнения, чел. дн.;

$ЗТ$ – затраты труда, чел. дн.;

$У_{пер}$ – уровень перевыполнения, %.

Плановая месячная норма выработки на одного исполнителя определяется по формуле

$$Н_{пм} = С / (НВ_y \cdot 22), \quad (7)$$

где $Н_{пм}$ – плановая месячная норма выработки на одного исполнителя, чел.дн.;

$НВ_y$ – нормы времени с учетом перевыполнения, чел. дн.

$С$ – сметная стоимость проектно-изыскательских работ, руб.;

22 – среднее количество рабочих дней в месяце.

Т а б л и ц а 6. Пообъектный тематический план

| № п/п | Наименование объектов, виды и этапы работ | Единицы измерения | Объем работ | Сметная стоимость, руб | Сроки выполнения | | Сметная стоимость по кварталам, руб | | | | Нормы времени, чел. дни. | | Плановая месячная выработка на 1 исполнителя, чел. дн. |
|-------|---|-------------------|-------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | Начало | Окончание | 1 | 2 | 3 | 4 | По сборнику | С учетом перевыполнения | |
| 1.1 | Подготовительные работы | Гор. округ | 1 | 125,89 | 1.01 | 5.04 | 104,03 | 21,86 | | | 119,80 | 109,02 | 1488,66 |
| 1.2 | Разработка схемы землеустройства | Гор. округ | 1 | 87,69 | 7.05 | 12.10 | | 36,55 | 10,86 | 40,19 | 206,18 | 187,62 | |
| 1.3 | Изготовление документов | Гор. округ | 1 | 29,39 | 9.11 | 25.11 | | | | 29,39 | 54,26 | 49,38 | |
| Итого | | | | 242,97 | | | 104,03 | 58,41 | 10,86 | 69,68 | 380,24 | 346,02 | |