

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое инжиниринг и потребность в нем?
2. Виды инжиниринга.
3. Преимущества инжиниринга и его отличие от проектирования.
4. Поясните особенности управления проектами в строительстве.
5. Что означает управление проектом?
6. Что означает жизненный цикл проекта?
7. Перечислите фазы жизненного цикла проекта и поясните их смысл.
8. Что такое инжиниринг организации?
9. Что такое реинжиниринг организации?
10. Перечислите основные фазы и этапы инжиниринга.
11. Перечислите основные этапы реинжиниринга.
12. Стоимость инвестиционно-строительного проекта.
13. Оценка стоимости ИСП.
14. Бюджетирование инвестиционно-строительного проекта и контроль затрат проекта.
15. Формирование идеи проекта.
16. Предынвестиционные исследования.
17. Проектный анализ, его структура и назначение.
18. Процессы планирования, их роль среди процессов управления проектами.
19. Виды планов (стратегические, текущие, оперативные).
20. Основные и вспомогательные процедуры планирования.
21. Принципы планирования. Планирование содержания проекта.
22. Материально-техническая подготовка проекта.
23. Закупки и поставки.
24. Структура задач материально-технической подготовки (МТП).
25. Органы материально-технического обеспечения.
26. Подрядные торги и контракты.
27. Бизнес-план как основа предпринимательской деятельности.
28. Функции и принципы планирования на предприятии.
29. Основные требования к составлению бизнес-плана.
30. Ошибки заказчиков и составителей бизнес-планов.
31. Организационная структура управления и система взаимоотношений участников проекта.
32. Структуры управления проектами.
33. Функции участников проекта.
34. Цель и назначение контроля. Методы контроля.
35. Требования к системе контроля.
36. Принципы построения эффективной системы контроля.
37. Технология управления изменениями.
38. Контроль стоимости проекта. Традиционный метод и метод освоенного объема.
39. Оценка текущего статуса проекта.
40. Отчетность по затратам.
41. Прогнозирование изменений.
42. Планирование коммуникаций.
43. Распространение информации.
44. Отчетность об исполнении.
45. Управление приемкой-сдачей объекта. Закрытие проекта.